

# **Richtlijnen Midterm Review Demonstrator-project**

## **Inleiding**

Na ca. 1 jaar vindt er een midterm review plaats. De midterm review is bedoeld om de voortgang van het project te bespreken met een aantal leden van de Demonstrator beoordelingscommissie. Op basis van deze review adviseert de commissie het STW-bureau om al dan niet de gereserveerde gelden voor het tweede gedeelte van het project beschikbaar te stellen. Bij positief advies zal het bureau dit advies in het algemeen opvolgen. Bij een negatief advies zal de projectleider worden geïnformeerd dat er een aantal verbeteringen op het project dienen te worden uitgevoerd alvorens de gereserveerde gelden beschikbaar komen.

De midterm review bestaat uit het aanleveren van een midterm rapport aan STW waarna er een interview op basis van dit rapport volgt voor een kleine commissie bestaande uit leden uit de Demonstrator beoordelingscommissie.

## **Format midterm rapportage Demonstrator-project**

In de midterm rapportage dient u aan te geven wat de huidige status van het project is in relatie tot het oorspronkelijke projectplan. Dit betreft de volgende aspecten:

- Status van de bouw van de Demonstrator (hiervoor is max. 1 jaar gepland). Heeft u dit gehaald? U zult de Demonstrator moeten presenteren voor de commissie!
- marktoriëntatie (op welke markt richt men zich en wat is er inmiddels bereikt)
- ontwikkelingen rond IP
- geplande en gerealiseerde uitgaven
- geplande activiteiten voor de verkoop/transferfase van het project

De lengte van het rapport is ongeveer 4 pagina's.